

ЗАТВЕРДЖУЮ  
APPROVED

від Урядового офісу координації  
європейської та євроатлантичної  
інтеграції Секретаріату Кабінету  
Міністрів України


Governmental office on Coordination of  
European and Euro-Atlantic Integration  
Secretariat of Cabinet of Ministry of  
Ukraine

  
«02» жовтня 2018

ЗАТВЕРДЖУЮ  
APPROVED

від Міністерства фінансів України

Ministry of Finance of Ukraine

  
Ю. Гелетій  
«28» березня 2018

ЗАТВЕРДЖУЮ  
APPROVED

від Державної фіскальної служби  
України

State Fiscal Service of Ukraine

  
С. Власов  
«25» березня 2018

**Дорожня карта приєднання України  
до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ**

**Action ROADMAP on Ukraine's accession to EU/EFTA common transit procedure**

1. Загальні аспекти
2. Мета
3. Фази виконання Дорожньої карти
4. Терміни реалізації фаз Дорожньої карти
  - 4.1. Фаза впровадження митних процедур
  - 4.2. Фаза впровадження ІТ
  - 4.3. Фаза навчання
  - 4.4. Фаза розгортання

### Скорочення

CCN/CSI	Спільна мережа спілкування/Інтерфейс спільної системи
ECG	Електронна митна група
EDI	Електронний обмін даними
NCTS	Нова комп'ютеризована транзитна система

## 1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ

Метою цього документа є всеосяжне загальне планування необхідних кроків для застосування NCTS у світлі приєднання до Конвенції про спільний режим транзиту (далі – Конвенції).

Необхідно зазначити, що цей документ є так званим живим документом з не абсолютно фіксованими датами. Багато з них знаходяться під впливом зовнішніх факторів і майбутніх розробок. Також буде необхідно розділити роботу на складові з розподілом обов'язків.

Ця Дорожня карта включає в себе такі важливі складові:

- Митні питання
- IT
- Навчання
- Розгортання

Ця Дорожня карта є основою не тільки для всіх видів діяльності, але й для планування потреб у технічних, людських та фінансових ресурсах.

## 2. МЕТА

Дорожня карта має включати всі відповідні етапи та діяльність, необхідну для повної імплементації правил спільного транзиту, в тому числі NCTS. Крім того, необхідною умовою виконання Дорожньої карти є призначення відповідальних осіб у сферах IT та митних процедур.

### **3. ФАЗИ ВИКОНАННЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ**

#### **1. Фаза впровадження митних процедур**

Ця фаза включає в себе перелік необхідних для виконання завдань для підгрупи з митних процедур Робочої групи.

#### **2. Фаза реалізації ІТ**

Ця фаза включає в себе перелік необхідних для виконання завдань для підгрупи з інформаційних технологій Робочої групи.

#### **3. Фаза навчання**

Ця фаза включає в себе всі дії, які необхідно виконати персоналу, який відповідає за сферу навчання.

#### **4. Фаза розгортання**

Ця фаза включає в себе перелік необхідних для виконання завдань для підгрупи з митних процедур та підгрупи з інформаційних технологій Робочої групи.

### **4. ЗДІЙСНЕНІ ЗАХОДИ З ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО СПІЛЬНОЇ ТРАНЗИТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЄС/ЄАВТ**

В рамках виконання зобов'язань України з приєднання до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ здійснено наступний обсяг роботи:

1) на виконання доручення Уряду у 2016 році ДФС розроблено План дій щодо приєднання до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ.

2) для успішної реалізації Дорожньої карти створено Наглядову раду та Робочу групу, повноваження та діяльність яких регламентовані наказом ДФС від 10.04.2015 № 270 (замінено наказом ДФС від 23.06.2018 № 395);

3) підготовлено та направлено на адресу Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України перелік актів законодавства ЄС для здійснення їх перекладу на українську мову;

4) з метою інформування громадськості на офіційному веб-порталі ДФС розміщено відповідну інформацію щодо початку роботи з приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ;

5) розроблено проекти змін до національного законодавства, які відповідатимуть нормам Конвенцій, в тому числі проектів змін до Митного кодексу України, актів законодавства, нормативно-правових актів та наказів ДФС, а саме:

- проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо приведення транзитних процедур у відповідність до Конвенції про спільний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами)» (реєстр. № 5627 від 29.12.2016). У травні 2018 року законопроект № 5627 був винесений на розгляд Верховної Ради України але відхилений народними депутатами.

Прийнятий у вересні 2019 року Верховною Радою України проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» від 28.07.2017 р. № 7010 включив доопрацьовані положення, що були запропоновані у законопроекті № 5627;

- проект Закону України «Про спільний режим транзиту», метою якого є створення законодавчих основ для впровадження в Україні положень Конвенції;

- наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 1193 «Про затвердження змін до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Наказ має на меті вдосконалення та актуалізацію відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій (коди окремих документів та типів митних декларацій приводяться у відповідність до Конвенцій про спільний режим транзиту та про спрощення формальностей у торгівлі товарами), та забезпечення тестового функціонування нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) на національному рівні в ДФС;

- наказ ДФС від 19.01.2017 № 26 «Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних підрозділів». Цим наказом здійснено приведення форматів кодів ДФС, митниць, митних постів, відділів і секторів митного оформлення та пунктів пропуску (пунктів контролю) у відповідність до вимог Конвенції про спільний режим транзиту;

- наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2018 № 541 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011». Згідно з наказом Класифікатор видів транспорту викладено в новій редакції з метою приведення його у відповідність до європейського законодавства з питань митної справи, вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій;

6) підготовлено та направлено на адресу структурного підрозділу ДФС, відповідального за розробку програмного забезпечення, заявку на встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом (версія 0.0.1), необхідну для розробки програмного забезпечення щодо встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом;

7) здійснено аналіз довідників, які використовуються в інформаційних системах ЄС при роботі NCTS, на предмет їх повного застосування або внесення змін до існуючих довідників інформаційної системи ДФС;

8) опрацьовано та визначено можливі ризики у проекті NCTS;

9) здійснено порівняльний аналіз існуючої інформаційної системи ДФС та NCTS на предмет визначення обсягів та строків доопрацювання;

10) здійснено аналіз діючої ІТ інфраструктури митного адміністрування (визначення всіх необхідних інтерфейсів) на предмет забезпечення повноти функціональної системи в майбутньому;

11) оновлено навчально-методичні матеріали щодо загальних положень Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про спільний режим транзиту; розміщено матеріали в Електронному навчально-методичному кабінеті у відомчій мережі ДФС за адресою 172.21.160.11; включено в плани спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб органів ДФС на 2018 рік заняття щодо загальних вимог Конвенцій на тему: «Міжнародні процедури загального транзиту»;

12) розроблено та погоджено із заінтересованими сторонами проект Угоди про надання фінансових гарантій, 28.03.2018 направлено до Незалежної асоціації банків України (станом на 09.08.2018 укладено Угоди про надання фінансових гарантій з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «МТБ БАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК»);

13) направлено звернення до Представництва України при Європейському Союзі (лист від 05.09.2017 № 15180/5/99-99-09-03-01-16) для отримання допомоги у вирішенні окремих питань технічної реалізації та впровадження нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) в Україні, зокрема, інформації про структуру бази даних інформаційної системи, яка використовується в одній із країн ЄС для NCTS;

14) досягнута попередня домовленість (під час зустрічі 20.02.2018 керівництва ДФС з керівництвом Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської республіки) про можливість закупівлі Європейською стороною для

ДФС програмного забезпечення «Minimum Common Core», розробленого Єврокомісією для NCTS;

15) опрацьовано та остаточно погоджено українською стороною проект Плану заходів з реалізації третього компоненту «Мобілізація доходів бюджету» Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (далі – План заходів EU4PFM), Компонент 6 якого передбачає допомогу з приведення національного митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС та кращих міжнародних практик в частині приєднання до Конвенції про спільну транзитну процедуру та запуску NCTS, Компонент 7 – пропонує допомогу в розробці функціональної автоматизованої системи ризиків для NCTS та її інтеграції в загальний процес контролю і управління ризиками;

16) на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.07.2018 № 30197/0/1-18 до протоколу наради від 19.07.2018 «Щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та з інших питань у сфері європейської інтеграції» підготовлено проект Дорожньої карти стосовно приєднання України до Конвенції про спільні транзитні процедури ЄС/ЄАВТ для тристороннього погодження Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерством фінансів України та ДФС.

1. General aspects
2. Purpose
3. Action Plan fulfilment phases
4. Implementation terms for action plan phases
  - 4.1. Customs procedures implementation phase
  - 4.2. IT implementation phase
  - 4.3. Training phase
  - 4.4. Rollout phase

#### Abbreviations

CCN/CSI	Common Communication Network / Common Systems Interface
ECG	Electronic Customs Group
EDI	Electronic Data Interchange
NCTS	New Computerized Transit System



## **1. GENERAL ASPECTS**

The purpose of this document is to facilitate comprehensive general planning by the State Fiscal Service of Ukraine (SFS) of all measures required to use NCTS in the light of accession to the Convention on a Common Transit Procedure (further – “the Convention”).

It should be stated, that this document represents a so-called live document with unfixed dates. Many of them are exposed to the effect of external factors and future developments. It will also be necessary to divide the work into phases and assign responsibilities.

This Action Roadmap includes the following important elements:

- Customs matters
- IT
- Training
- Rollout

This Action Roadmap is the basis for not only all types of activity but also the planning of required technical, human and financial resources.

## **2. PURPOSE**

This Action Roadmap shall include all relevant phases and activities necessary for the complete implementation of the common transit rules, including NCTS. Moreover, appointment of responsible persons in the IT and customs procedures sectors is an required condition for the fulfilment of this Roadmap.

### **3. PHASES TO FULFILL THE ACTION ROADMAP**

#### 1. Customs procedures implementation phase

This phase includes the list of required objectives for the Working Group's customs procedures subgroup.

#### 2. IT implementation phase

This phase includes the list of required objectives for the Working Group's information technologies subgroup.

#### 3. Training phase

This phase includes all actions required from personnel responsible for training.

#### 4. Rollout phase

This phase includes the list of required objectives for the Working Group's customs procedures and information technologies subgroups.

### **4. MEASURES TAKEN WITH REGARD TO UKRAINE'S ACCESSION TO EU/EFTA COMMON TRANSIT PROCEDURE**

As part of Ukraine's accession to EU/EFTA common transit procedure the following scope of work was completed:

1) based on the Government's order of 2016, SFS developed an Action Plan on accession to EU/EFTA Common Transit Procedure;

2) the Supervisory Board and the Working Group were established to ensure successful implementation of the Action Plan; the powers and activities of these bodies was regulated by the Order of the SFS No 270 of 10.04.2015 (replaced with the Order of the SFS No 395 of 23.06.2018).

3) the list of EU legislative acts was submitted to the Government Office on Coordination of European and Euro-Atlantic Integration of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine for its translation;

4) information regarding the start of the project on Ukraine's accession to EU/EFTA common transit procedure was published on SFS's official web-site to inform the community;

5) the following draft amendments to the national legislation based on the Convention's provisions, including draft amendments to the Customs Code of Ukraine, legislative and regulatory acts and SFS orders was developed:

- draft law amending the Customs Code of Ukraine "On harmonizing transit procedures with the Convention on a Common Transit Procedure and the Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods" (registered No 5627 of 29.12.2016).

In May 2018, the draft law No 5627 was rejected by Ukraine's Parliament. However, in September 2019 the draft law "On introducing amendments to the Customs Code of Ukraine and some other laws of Ukraine regarding applying a "single window" mechanism and optimizing fulfilment of controlling procedures due to moving goods across the customs border of Ukraine" No 7010 of to 28.07.2017 was adopted by the Parliament. This draft law contained the revised provisions developed for the draft law No 5627.

- the draft law "On the Common Transit Procedure" aimed in creation the legislative framework for implementation in Ukraine the Convention's provisions.

- Order of the Ministry of Finance of Ukraine No 1193 of to 28.12.2016 approving amendments to certain departmental classifiers of customs-related information used when completing customs declarations. The purpose of this Order is improving and amending departmental classifiers of customs-related information used to complete customs declarations by harmonizing the codes of certain documents and customs declaration types with the Convention on a Common Transit Procedure and the Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods. The Order also facilitates test launching of the New Computerized Transit System (NCTS) at the national level at SFS;

- Order of SFS No 26 of 19.01.2017 "On approval of the Classifier of SFS, customs SFS and their structural subdivisions". This Order adopts codes of SFS, customs offices, divisions and branches of customs clearance and border crossing points (control points) to the requirements of the Convention on a Common Transit Procedure;

- Order of the Ministry of Finance of Ukraine No 541 of 01.06.2018 "On introduction amendments to the Order of the Ministry of Finance of Ukraine No 1011 of 20 September 2012". According to this Order the Classifier of the transport's types brought into compliance with EU customs legislation;

- 6) an application on installation of an electronic system for information exchange on transit goods (version 0.0.1) required to develop the respective software was submitted to the SFS's software development subdivision;
- 7) the analysis of directories used in EU information systems for operating NCTS on their applicability or possibility to amend existing directories of SFS's information system was performed;
- 8) possible risks in the NCTS project were analyzed and identified;
- 9) the comparable analysis of SFS's existing information system and NCTS one was performed to scope the project and terms of completing the phases;
- 10) the analysis of the existing IT infrastructure of customs administration was completed (by determining all required interfaces) to ensure further completeness of the functional system;
- 11) updated educational and methodological materials on the general provisions of the Convention on the simplification of formalities in trading goods and the Convention on a Common Transit Procedure. These materials are introduced at common SFS local study cabinet (IP address 172.21.160.11) and included into study cases for customs officers for 2018 year.
- 12) The draft Agreement on Granting Financial Guarantees, drafted and agreed upon with the interested parties, has been sent to the Independent Association of Ukrainian banking authorities on March 28, 2018 (as of 08.09.2018 the Agreement on the provision of financial guarantees from banking authorities "PRIVATBANK", "MTB BANK" and "UKRGAZBANK" were concluded).
- 13) SFS appealed to the Delegation of Ukraine to the European Union (registration No 15180/5/99-99-09-03-01-16 from 05.09.2017) about the assistance in solving specific issues of technical implementation of NCTS in Ukraine, in particular, the information on the structure of the database of the information system used in one of the EU countries for NCTS
- 14) a preliminary agreement was reached (during the meeting of the SFS management with the leadership of the Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania at the meeting arranged 02.22.2012) about the possibility of European side purchasing for the SFS of the "Minimum Common Core" software developed by the European Commission for NCTS

15) The draft of the Action Plan for the implementation of the third component "Budget Revenue Mobilization" of the Public Finance Support Program in Ukraine (hereinafter referred to as the EU4PFM Action Plan) has been elaborated and finalized. SFS agreed for two components:

- Component 6, which provides assistance in bringing the national customs legislation in line with the EU legislation and the best International Practices in Accession to the Convention on a Common Transit Procedure and NCTS Launch;
- Component 7, which offers Assistance in the Development of Functional NCTS risk systems and their integration into the overall risk control and management process

16) a draft roadmap on accession of Ukraine to EU/EFTA Convention on a Common Transit Procedure of the has been prepared to execute the order and instructions of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 30197/0/1-18 from 23.07.2018 (Protocol of the meeting from 19.07.2018). This roadmap (Plan) is ready for the trilateral coordination by Governmental office on European integration Secretariat of Cabinet of Ministry of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine and State Fiscal Services of Ukraine

## 5. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН / SCHEDULE

### 5.1. Фаза впровадження митних процедур / *Customs procedures implementation phase*

ID	Сфера Sphere	Тип Type	Опис Description	Відповідальні Responsible bodies	Початок Start	Кінець End
1.1	Митні процедури	Діяльність	Переклад митного законодавства ЄС на українську мову: Конвенції про спільний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами	Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ Наглядова рада Робоча група	10.04.2015	30.09.2018
1.1	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Translation of EU's customs legislation into Ukrainian: Convention on a Common Transit Procedure and the Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods</i>	<i>Governmental office on Coordination of European and Euro-Atlantic Integration of CMU Secretariat Supervising Council Working group</i>	<i>10.04.2015</i>	<i>30.09.2018</i>
1.2	Митні процедури	Діяльність	Планування та проведення заходів в рамках Інструменту технічної допомоги та обміну інформацією (ТАІЕХ, Група підтримки України в рамках Східно-Європейського партнерства, тощо), спрямованих на підтримку ДФС з виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо функціонування NCTS в робочому режимі	Наглядова рада Підкомітет з питань митного співробітництва Україна – ЄС Угоди про асоціацію України та ЄС Робоча група та підгрупи	20.09.2017	До моменту отримання запрошення від ЄС
1.2	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Planning and conducting of activities in frameworks of Technical assistance and information exchange instruments (TAIEX, Supporting group of Ukraine within Eastern-Ukrainian partnership, etc.) for supporting SFS in fulfillment of Ukraine-EU Association Agreement provisions on NCTS functioning in working mode</i>	<i>Supervising Council Customs cooperation subcommittee Ukraine-EU of Ukraine-EU Association Agreement Working group and subgroups</i>	<i>20.09.2017</i>	<i>Till receiving an official EU invitation</i>

1.3	Митні процедури	Діяльність	Проведення консультацій з ЄС та опрацювання з нею проблемних питань реалізації, впровадження спільної транзитної системи та NCTS	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	29.08.2017	До моменту отримання запрошення від ЄС
1.3	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Conducting and consulting with EU on working problems of implementation issues dealing with introduction of a common transit procedure and NCTS</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	29.08.2017	<i>Till receiving an official EU invitation</i>
<b>M1</b>	<b>Митні процедури</b>	<b>Етап виконання Карти</b>	<b>Організаційні питання завершені</b>			
<i>M1</i>	<i>Customs procedures</i>	<i>Map fulfilment stage</i>	<i>Organizational issues completed</i>			
2.1	Митні процедури	Діяльність	Порівняльний аналіз національного законодавства та вимог до законодавства країн-членів Конвенції	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.06.2015	30.09.2018
2.1	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Comparative analysis of national legislation and demands for legislation of the Convention's member states</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	01.06.2015	30.09.2018
2.2	Митні процедури	Діяльність	Розробка законопроекту щодо впровадження правил спільного режиму транзиту і процедур відповідно до положень Конвенції, підготовка проектів змін до національного законодавства, в тому числі проектів змін до Митного кодексу	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.06.2015	01.05.2019
2.2	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Drafting of law on implementation of common transit procedure rules and procedures according to the Convention, drafting of law amendments to the national legislation, especially to Customs Code</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	01.06.2015	01.05.2019

2.3	Митні процедури	Діяльність	Реєстрація законопроекту у Верховній Раді України, обговорення та доопрацювання	Департамент митної справи Мінфіну Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.03.2019	01.01.2020
2.3	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Registration of draft law with the Parliament, its discussion and revision</i>	<i>Customs affair department of Ministry of finances Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.01.2020</i>
2.4	Митні процедури	Діяльність	Розробка проектів нормативно-правових актів щодо впровадження правил спільного режиму транзиту і процедур відповідно до положень Конвенції про єдиний режим транзиту	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.03.2019	Протягом 9 місяців з дати прийняття законопроекту ВРУ
2.4	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Drafting of legislative acts on implementation of common transit procedure rules and procedures according to the Convention</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>During 9 months after draft law adaptation by the Parliament</i>
2.5	Митні процедури	Діяльність	Розробка проекту ратифікаційного закону та змін до Митного кодексу України (за необхідності), його реєстрація у Верховній Раді України, обговорення та доопрацювання	Департамент митної справи Мінфіну Наглядова рада Робоча група та підгрупи	Після отримання офіційного запрошення ЄС	Протягом 3 місяців з дати отримання Україною офіційного запрошення ЄС
2.5	<i>Customs procedures</i>	<i>Activity</i>	<i>Drafting of ratification law and amendments to Customs Code of Ukraine (if required), registration of draft law the Parliament, its discussion and revision</i>	<i>Customs affair department of Ministry of finances Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>After receiving an official EU invitation</i>	<i>During 3 months after receiving an official EU invitation</i>



M2	Митні процедури	Етап виконання Карти	Розробка методичної та нормативної документації завершена			
M2	Customs procedures	Map fulfilment stage	Development of methodical and normative documentation completed			
3.1	Митні процедури	Діяльність	Розробка переліку питань для здійснення попереднього оцінювання дій, які необхідні Україні для приєднання до Конвенції (з юридичної та адміністративної точки зору)	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	За місяць до завершення Етапу виконання карти M5	
3.1	Customs procedures	Activity	Preparation of question list for preliminary assessment of Ukraine actions for adjunction to Convention (legally and administratively)	Supervising council Working group and subgroups	A month before completing of the stage of the Map fulfilment stage M5	
3.2	Митні процедури	Діяльність	Проведення попередньої комплексної місії з оцінювання дій, які необхідні Україні для приєднання до Конвенції (з юридичної та адміністративної точки зору)	Підкомітет з питань митного співробітництва Україна – ЄС Угоди про асоціацію України та ЄС	Протягом місяця після етапу 3.1	
3.2	Customs procedure	Activity	Conducting of preliminary complex mission on assessment of acts, which are necessary for adjunction to Convention (juridical and administratively)	EU-Ukraine Customs Sub-Committee of the EU-Ukraine Association Agreement	Within a month after stage 3.1	
M3	Митні процедури	Етап виконання Карти	Національна транзитна система готова до впровадження			
M3	Customs procedure	Map fulfilment stage	National transit system is ready for implementation			
4.1	Митні процедури	Діяльність	Проведення комплексної місії з оцінювання готовності України до приєднання до Конвенції (з юридичної та адміністративної точки зору)	Підкомітет з питань митного співробітництва Україна – ЄС Угоди про асоціацію України та ЄС	Після прийняття ЄС рішення про проведення	Протягом місяця після прибуття ЄС

					в Україні комплексної місії	
4.1	<i>Customs procedure</i>	<i>Activity</i>	<i>Conducting of complex mission on readiness of Ukraine to Convention (juridical and administrative point of view)</i>	<i>EU-Ukraine Customs Sub-Committee of the EU-Ukraine Association Agreement</i>	<i>After the EU decision on of complex mission on readiness</i>	<i>Within a month after the arrival of the EU</i>
4.2	Митні процедури	Діяльність	Запрошення України до підписання Конвенції	Підкомітет з питань митного співробітництва Україна – ЄС Угоди про асоціацію України та ЄС	Протягом 3 місяця після завершення комплексної місії ЄС	
4.2	<i>Customs procedure</i>	<i>Activity</i>	<i>Offer for Ukraine to sign the Convention</i>	<i>EU-Ukraine Customs Sub-Committee of the EU-Ukraine Association Agreement</i>	<i>Within 3 months after the completion of the EU Complex Mission</i>	
4.3	Митні процедури	Діяльність	Підписання Конвенції	Визначені посадові особи	Дата отримання запрошення до підписання Конвенції	Протягом 3 місяців з дати отримання запрошення до підписання Конвенції
4.3	<i>Customs procedure</i>	<i>Activity</i>	<i>Signing of Convention</i>	<i>Appointed government officials</i>	<i>The date of receiving the offer to sign the Convention</i>	<i>During 3 months after receiving the offer to sign the Convention</i>
M4	Митні процедури	Етап виконання Карти	Україна готова до роботи в єдиній системі транзиту та NCTS			
M4	<i>Customs procedure</i>	<i>Map fulfilment stage</i>	<i>Ukraine is ready to work at a common transit system and NCTS</i>			

## 5.2. Фаза впровадження ІТ / IT implementation phase

ID	Сфера Sphere	Тип Type	Опис Description	Відповідальні Responsible bodies	Початок Start	Кінець End
5.1	ІТ	Діяльність	Проведення процедур закупівлі програмного забезпечення в рамках реалізації Програми EU4PFM. Здійснення поставки програмного забезпечення до ДФС	Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України	У визначені законодавством терміни та на умовах спільних домовленостей з ЄС щодо закупівлі	
5.1	IT	Activity	<i>The acquisition of software in the framework of the Program EU4PFM. Delivery of software to State Fiscal Service of Ukraine</i>	<i>Ministry of Finance of Ukraine and State Fiscal Service of Ukraine</i>	<i>Under the legislation defined terms and according to common procurement arrangements with EU</i>	
5.2	ІТ	Діяльність	Встановлення програмного забезпечення в ДФС	Державна фіскальна служба України та експерти ЄС	Протягом 3 місяців з дати виконання пункту 5.1	
5.2	IT	Activity	<i>Software installing</i>	<i>State Fiscal Service of Ukraine and EU experts</i>	<i>During 3 months from fulfilling stage 5.1</i>	
5.3	ІТ	Діяльність	Доопрацювання програмного забезпечення в напрямку інтеграції з існуючими системами (програмними продуктами) в ДФС	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з інформаційних технологій	Протягом 6 місяців з дати виконання пункту 5.2	
5.3	IT	Activity	<i>Final integration of the software and its migration with existing systems (software products) at State Fiscal Service of Ukraine</i>	<i>Supervising council Working group and IT subgroup</i>	<i>During 6 months from fulfilling stage 5.2</i>	
M5	ІТ	Етап виконання Карти	Програмне забезпечення придбано, встановлено та готове до дослідної експлуатації			
M5	IT	Map fulfilment stage	<i>Software has been purchased, installed and ready to test</i>			

6.1	IT	Діяльність	Визначення методів та даних для повномасштабного тестування системи	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з інформаційних технологій	Протягом 10 місяців після проведення Етапу виконання карти М5 (орієнтовно 2020 рік)	
6.1	IT	Activity	<i>Determining methods and data for the system's full-scale testing</i>	<i>Supervising council Working group and IT subgroup</i>	<i>During 10 months from fulfilling Map stage M5 (indicative operating time is 2020)</i>	
6.2	IT	Діяльність	Повномасштабне тестування системи: функціонал офісу відправлення, прибуття, транзиту, гарантій, процедури розслідування, управління ризиками	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з інформаційних технологій	Протягом 10 місяців після проведення Етапу виконання карти М5 (орієнтовно 2020 рік)	
6.2	IT	Activity	<i>The system's full-scale testing: departure office's functional, arrival office's functional, transit office's functional, guarantees office's functional, investigation procedure's functional, risk management's functional</i>	<i>Supervising council Working group and IT subgroup</i>	<i>During a month from fulfilling Map stage M5 (indicative operating time is 2020)</i>	
<b>М6</b>	<b>IT</b>	<b>Етап виконання Карти</b>	<b>Успішне локальне повномасштабне тестування системи завершено</b>			
<b>М6</b>	<b>IT</b>	<b>Map fulfilment stage</b>	<b>Successful full-scale local test of the system is fulfilled</b>			
7.1	IT	Діяльність	Запрошення ЄС щодо комплексної повномасштабної експертної оцінки роботи NCTS	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	Протягом 3 місяців після проведення Етапу виконання карти М6 (орієнтовно 2021)	
7.1	IT	Activity	<i>Invitation EU for a comprehensive, full-scale expert evaluation of NCTS</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>During 3 months from fulfilling Map stage M6 (indicative operating time is 2021)</i>	

7.2	IT	Діяльність	Міжнародне тестування за участі ЄС	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з інформаційних технологій	Протягом місяця після проведення Етапу виконання карти М6 (орієнтовно 2021)	
7.2	IT	<i>Activity</i>	<i>International testing under EU supervising</i>	<i>Supervising council Working group and IT subgroup</i>	<i>During 10 months from fulfilling Map stage M6 (indicative operating time is 2021)</i>	
<b>M7</b>	<b>IT</b>	<b>Етап виконання Карти</b>	<b>Міжнародне тестування системи завершено</b>			
<i>M7</i>	<b>IT</b>	<i>Map fulfilment stage</i>	<i>International test of the system is fulfilled</i>			

## 5.3. Фаза навчання / Training phase

ID	Сфера Sphere	Тип Type	Опис Description	Відповідальні Responsible bodies	Початок Start	Кінець End
8.1	Навчання	Діяльність	Розробка плану навчання для митниці і суб'єктів ЗЕД (торгівлі)	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.01.2019	01.03.2019
8.1	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Developing a training plan for customs authorities and entities engaged in foreign economic (trade) activity</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.03.2019</i>
8.2	Навчання	Діяльність	Визначення групи тренерів	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.01.2019	01.03.2019
8.2	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Designating a group of coaches</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.03.2019</i>
8.3	Навчання	Діяльність	Умови навчання: забезпечення інфраструктури	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.02.2019	01.06.2021
8.3	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training conditions: providing infrastructure</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.02.2019</i>	<i>01.06.2021</i>
8.4	Навчання	Діяльність	Умови навчання: установка системи	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.03.2019	01.06.2021
8.4	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training conditions: installing the system</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.06.2021</i>
8.5	Навчання	Діяльність	Підготовка навчальних матеріалів з митних питань	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з митних процедур	01.03.2019	01.01.2020
8.5	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Preparing training materials for customs matters</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.01.2020</i>
8.6	Навчання	Діяльність	Підготовка навчальних матеріалів щодо ІТ	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з інформаційних технологій	01.03.2019	01.01.2020
8.6	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Preparing IT training materials</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.01.2020</i>

<b>M8</b>	<b>Навчання</b>	<b>Етап виконання Карти</b>	<b>Готовність до навчання</b>			
<i>M8</i>	<i>Training</i>	<i>Map fulfilment stage</i>	<i>Ready for training</i>			
9.1	Навчання	Діяльність	Навчання працівників апарату Служби: митні питання, зокрема за участі міжнародних програм (ТАІЕХ, Група підтримки України в рамках Східно-Європейського партнерства, тощо)	Наглядова рада Робоча група та підгрупа з митних процедур	01.03.2019 (згідно з планом навчання)	01.01.2021
<i>9.1</i>	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training SFS staff: customs matters, including international programs (TAIEX, Supporting group of Ukraine within Eastern-Ukrainian partnership, etc.)</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019 (According to the Training Plan (ID 9.1))</i>	<i>01.01.2021</i>
9.2	Навчання	Діяльність	Навчання працівників митниці, відповідальних за підтримку функціонування NCTS	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.03.2019 (згідно з планом навчання)	01.06.2021
<i>9.2</i>	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training customs personnel responsible for supporting the functioning of NCTS</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019 (According to the Training Plan (ID 9.1))</i>	<i>01.06.2021</i>
9.3	Навчання	Діяльність	Навчання суб'єктів ЗЕД, зокрема за участі міжнародних програм (ТАІЕХ, Група підтримки України в рамках Східно-Європейського партнерства, тощо)	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.07.2019 (згідно з планом навчання)	01.06.2021
<i>9.3</i>	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training entities engaged in foreign economic activity, including international programs (TAIEX, Supporting group of Ukraine within Eastern-Ukrainian</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.07.2019 (According to the Training</i>	<i>01.01.2021</i>

			<i>partnership, etc.)</i>		<i>Plan (ID 9.1))</i>	
9.4	Навчання	Діяльність	Навчання ІТ програмам працівників митниці	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.03.2019 (згідно з планом навчання)	01.06.2021
9.4	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training customs personnel in IT programs</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019 (According to the Training Plan (ID 9.1))</i>	<i>01.06.2021</i>
9.5	Навчання	Діяльність	Навчання ІТ програмам працівників митниці, посада яких передбачає підтримку функціонування NCTS	Наглядова рада Робоча група та підгрупи	01.03.2019 (згідно з планом навчання)	01.06.2021
9.5	<i>Training</i>	<i>Activity</i>	<i>Training customs personnel responsible for supporting the functioning of NCTS in IT</i>	<i>Supervising council Working group and subgroups</i>	<i>01.03.2019 (According to the Training Plan (ID 9.1))</i>	<i>01.06.2021</i>
<b>M9</b>	<b>Навчання</b>	<b>Етап виконання Карти</b>	<b>Навчання персоналу завершено</b>			
<i>M9</i>	<i>Training</i>	<i>Map fulfilment stage</i>	<i>Personnel training completed</i>			



## 5.4. Фаза розгортання / Rollout phase

ID	Сфера Sphere	Тип Type	Опис Description	Відповідальні Responsible bodies	Початок Start	Кінець End
10.1	Основні питання	Діяльність	Затвердження Плану розгортання	Наглядова рада Робоча група	Протягом місяця з дати отримання офіційного запрошення України до підписання Конвенції	
10.1	Key matters	Activity	Approving the Rollout Plan	Supervising council Working group	Within one month from the date of receiving the official invitation of Ukraine to the signing of the Convention	
10.2	Основні питання	Діяльність	Створення на центральному та регіональному рівнях додаткових структурних одиниць з метою супроводження функціонування NCTS	Наглядова рада Робоча група	01.01.2016	Після реалізації фаз 5.1-5.3
10.2	Key matters	Activity	Creating additional structural units at the central and regional levels to support the functioning of NCTS	Supervising council Working group	01.01.2016	After fulfilment all previous phases 5.1-5.3
10.3	Основні питання	Діяльність	Початок діяльності працівників ДФС, посада яких передбачає підтримку функціонування NCTS	Наглядова рада Робоча група	Після реалізації фаз 5.1-5.3	Постійно
10.3	Key matters	Activity	Beginning of work of SFS personnel responsible for supporting the functioning of NCTS	Supervising council Working group	After fulfilment all previous phases 5.1-5.3	Constantly
10.4	Основні питання	Діяльність	Інформаційна кампанія для суб'єктів ЗЕД. Створення форумів для спілкування з бізнесом, проведення постійних зустрічей з торговельними операторами, перевізниками, гарантми-принципалами, інформування	Наглядова рада Робоча група	Після реалізації фаз 5.1-5.3	Постійно

ID	Сфера Sphere	Тип Type	Опис Description	Відповідальні Responsible bodies	Початок Start	Кінець End
			громадськості			
10.4	Key matters	Activity	Information campaign for entities engaged in foreign economic activity. Creating forums for communication with businesses; organizing regular meetings with trade operators, carriers and principal guarantors, informing the broad public	Supervising council Working group	After fulfilment all previous phases 5.1-5.3	Constantly
10.5	Основні питання	Діяльність	Застосування NCTS у внутрішніх інституціях (митницях ДФС)	Наглядова рада Робоча група	Після реалізації фаз 5.1-5.3	Постійно
10.5	Key matters	Activity	Using NCTS at internal institutions (SFS customs offices)	Supervising council Working group	After fulfilment all previous phases 5.1-5.3	Constantly
10.6	Основні питання	Діяльність	Застосування NCTS до зовнішніх інституцій (суб'єктів ЗЕД/трейдерів)	Наглядова рада Робоча група	Після реалізації фаз 5.1-5.3	Постійно
10.6	Key matters	Activity	Applying NCTS to external institutions (entities engaged in foreign economic activity / traders)	Supervising council Working group	After fulfilment all previous phases 5.1-5.3	Constantly
M10	Основні питання	Етап виконання Карти	Застосування в Україні єдиної системи транзиту та NCTS у повному обсязі			
M10	Key matters	Map fulfilment stage	Full application common transit system and NSTC			

Голова Наглядової ради з питань приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ –  
в.о. директора Департаменту організації митного контролю ДФС



А. ВОЙЦЕЦУК